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CH-I Revisión MT Ch Itoiz 16-dic. 20-dic.

CH-I Rodete, verificación espesores, valvula mariposa y bypass 28-oct. 31-oct.

CH-I contadores de energia 28-oct. 31-oct.

CH-I Control vibraciones 19-nov. 19-nov.

CH-T Rodete y camara espiral 11-nov. 15-nov.

CH-T Control vibraciones 18-nov. 18-nov.

CN-T0 inspeccion caja canal 4-nov. 5-nov.

CN-T0 FUERA DE SERVICIO 4-nov. 14-nov.

CN-T1A VACIADO acueducto. 4-nov. 4-nov.

CN-T1A
hidrolimpieza de hastiales para diagnostico de degradacion de 
armaduras 4-nov. 5-nov.

CN-T1A inspeccion caja canal 6-nov. 8-nov.

CN-T1A T1A - REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 7-nov. 8-nov.

PR-V VACIADO PV. Cota objetivo 523.25 25-oct. 3-nov.

PR-V FUERA DE SERVICIO 4-nov. 18-nov.

PR-V RECARGA PV 15-nov. 8-dic.

PR-V Inspección obra de toma 4-nov. 5-nov.

PR-V REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 5-nov. 6-nov.

PR-V Final de carrera compuerta taintor izquierda 4-nov. 5-nov.

CN-T1B Limpieza caja de canal 4-nov. 8-nov.

CN-T1B inspeccion caja canal 11-nov. 12-nov.

CN-T1B REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 8-nov. 12-nov.

CN-T1B SELLADO JUNTAS DILATACIÓN 4-nov. 7-nov.

CN-T1B SELLADO JUNTAS ESTRUCTURA ALMENARA 4-nov. 8-nov.

CN-T1B SELLADO JUNTAS arqueta sensores 4-nov. 8-nov.

CN-T1B INSTALACION DESAGÜES INTERIORES ALMENARA 4-nov. 5-nov.

CN-T1B ANULAR DESAGÜE ACTUAL 11-nov. 11-nov.

PR-A RECARGA PA CONSUMOS 18-nov. 22-nov.

CN-T2 Vaciado Canal 4-nov. 8-nov.

CN-T2 Limpieza caja de canal 11-nov. 15-nov.

CN-T2 inspeccion caja canal 15-nov. 15-nov.

CN-T2 SELLADO JUNTAS DILATACIÓN 15-nov. 15-nov.

CN-T2 SELLADO JUNTAS ESTRUCTURA ALMENARA3 11-nov. 15-nov.

CN-T2 INSTALACION DESAGÜES INTERIORES ALMENARA3 11-nov. 12-nov.

CN-T2 FIN VIDA UTIL. ACTUADORES COMPUERTAS. REVISION PROFUNDA 11-nov. 15-nov.

CN-T2 REPOSICION COLUMNA ACTUADOR COMPUERTAS ALMENARA4 11-nov. 15-nov.

CN-T2 Vaciado T. Zabalceta 11-nov. 13-nov.

CN-T2 INSPECCION TUNEL ZABALCETA 13-nov. 14-nov.

CN-T2 FUERA DE SERVICIO 4-nov. 17-nov.

PR-M VACIADO PM. COMPLETO 23-nov. 24-nov.

PR-M Inspección obra de toma 25-nov. 28-nov.

PR-M PM-Limpieza y retirada de troncos y algas 25-nov. 28-nov.

PR-M
REPARACIÓN CUARTO CIERRE Y CAPTADOR ANGULAR TAINTOR 
DCHA 25-nov. 28-nov.

PR-M REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 25-nov. 28-nov.

PR-M FUERA DE SERVICIO 1 23-nov. 30-nov.

PR-M TRABAJOS PREVIOS CONSTRUCCION MOTA 25-nov. 29-nov.

PR-M RECARGA 1 PM. 1-dic. 4-dic.

PR-M FUERA DE SERVICIO 2 8-dic. 22-dic.

PR-M RECARGA 2 PM. 23-dic. 30-dic.

PR-M TRABAJOS PREVIOS CONSTRUCCION MOTA 9-dic. 20-dic.

PR-M FUERA DE SERVICIO 3 2-ene. 14-ene.

PR-M RECARGA 3 PM. 15-ene. 24-ene.

PR-M TRABAJOS PREVIOS CONSTRUCCION MOTA 2-ene. 14-ene.

PR-A RECARGA 1 PA CONSUMOS 4-dic. 8-dic.

PR-A RECARGA 2 PA CONSUMOS 23-dic. 30-dic.

PR-A RECARGA 3 PA CONSUMOS 24-ene. 2-feb.

CN-T3 REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 25-nov. 28-nov.

CN-T3 FIN VIDA UTIL. ACTUADORES COMPUERTAS. REVISION PROFUNDA 9-dic. 13-dic.

CN-T4
limpieza filtros de ventosas SF Tiebas CN-T3/OC-CON/CC-SIF/005-
006 9-dic. 13-dic.

CN-T4
Inspección profunda ventosas SF Tiebas CN-T3/OC-CON/CC-
SIF/005-006 9-dic. 13-dic.

CN-T4 RECARGA T4. 23-dic. 24-dic.

CN-T4 REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-dic. 10-dic.

CN-T5 REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 11-dic. 13-dic.

PR-A RECARGA PA CONSUMOS 24-dic. 31-dic.

CN-T4 SIN SUMINISTRO TOMA 1 4-nov. 20-nov.

CN-T5 SIN SUMINISTRO TOMA 2.1 4-nov. 20-nov.

CN-T18 SUMINISTRO RESTRINGIDO TOMA 2.2 4-nov. 20-nov.

PR-A REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 7-ene. 8-ene.

PR-A REPARACIÓN BOMBEO SUMINISTRO EDIFICIO CONTROL ARTAJONA 9-ene. 10-ene.

PR-A RECARGA PA CONSUMOS 24-ene. 2-feb.

CN-T6 VACIADO TRAMO 6B 2-ene. 7-ene.

CN-T6 LIMPIEZA CAJA. ENTRE D7 Y T. LOBERA 8-ene. 15-ene.

CN-T6 REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 9-ene. 10-ene.

CN-T6 RECARGA T6 24-ene. 2-feb.

CN-T6 FUERA DE SERVICIO 2-ene. 25-ene.

CN-RAE VACIADO TOMA HASTA D1 8-ene. 12-ene.

CN-RAE
DESMONTAJE Y RETIRADA BOCAS DE HOMBRE EQUIPOS Y 
ARQUETAS. 13-ene. 14-ene.

CN-RAE ACHIQUE D1 (2 LÍNEAS) 15-ene. 19-ene.

CN-RAE LIMPIEZA OBRA DE TOMA HASTA D1 (2 LÍNEAS) 13-ene. 20-ene.

CN-RAE LIMPIEZA PARAMENTOS Y ESTACIÓN MICROFILTRADO 13-ene. 15-ene.

CN-RAE TRATAMIENTO CORROSION PUNTUAL SOLDADURA AIREADORES 21-ene. 24-ene.

CN-RAE REPARACION CONEXIONADO CAUDALIMETROS 15-ene. 17-ene.

CN-RAE REPARACION INJERTOS BOCAS DE HOMBRE 15-ene. 22-ene.

CN-RAE REPOSICION BYPASS TOMA 25 13-ene. 14-ene.

CN-RAE REVISIÓN PROFUNDA MARIPOSAS Y ACTUADORES 16-ene. 24-ene.

CN-RAE
REVISIÓN PROFUNDA FILTROS, CAUDALÍMETROS Y VALV. 
SOBREVELOCIDAD 16-ene. 24-ene.

CN-RAE MONTAJE BOCAS DE HOMBRE EQUIPOS Y ARQUETAS 23-ene. 24-ene.

CN-RAE RECARGA y PRUEBAS ESTANQUIDAD 25-ene. 31-ene.

CN-RAE FUERA DE SERVICIO 4-ene. 2-feb.

CN-T7A REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 12-ene. 15-ene.

CN-T7A ACHIQUE TERRAPLEN 43 13-ene. 15-ene.

CN-T7A LIMPIEZA CAJA.TERRAPLEN 43. INCLUYE AGUA A PRESION 15-ene. 21-ene.

CN-T7A TOPOGRAFIA ASIENTO TERRAPLEN 43 21-ene. 22-ene.

CN-T7A SELLLADO GRIETAS Y JUNTAS TERRAPLEN 43 21-ene. 28-ene.

CN-T7A FUERA DE SERVICIO 4-ene. 31-ene.

CN-T7A RECARGA 1-feb. 7-feb.

CN-T19A VACIADO T19A 4-ene. 7-ene.

CN-T19A LIMPIEZA ESTACIÓN MICROFILTRADO 8-ene. 10-ene.

CN-T19A
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 8-ene. 10-ene.

CN-T19B REVISIÓN PROFUNDA MARIPOSAS Y ACTUADORES 8-ene. 10-ene.

CN-T19B RECARGA y PRUEBAS ESTANQUIDAD 29-ene. 2-feb.

CN-T19 FUERA DE SERVICIO 4-ene. 2-feb.

CN-T7B
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 16-dic. 20-dic.

CN-T8
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 16-dic. 20-dic.

CN-T9
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 16-dic. 20-dic.

CN-T9 SELLADO ALMENARA 10 9-dic. 13-dic.

CN-T10A
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 16-dic. 20-dic.

CN-T10A SELLADO DESEMBOCADURA SF PITILLAS 9-dic. 13-dic.

CN-T10A SELLADO ALMENARA 11 16-dic. 20-dic.

CN-T10B REVISIÓN PROFUNDA MARIPOSAS Y ACTUADORES 16-dic. 20-dic.
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