
                                 

Nombre de la tarea INICIO FIN Dias
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Revisión MT Ch Itoiz 9-dic. 19-dic. 9
Rodete, verificación espesores, valvula mariposa y bypass 28-oct. 31-oct. 4
Cojinete Grupo Turbina 28-oct. 10-nov. 10
contadores de energia 9-dic. 12-dic. 4
Control vibraciones 24-nov. 28-nov. 5
Rodete y camara espiral 3-nov. 7-nov. 5
Cojinete Grupo Turbina 11-nov. 21-nov. 9
Control vibraciones 24-nov. 28-nov. 5
inspeccion caja canal 5-nov. 5-nov. 1
SERVICIO PRECARIO 28-oct. 28-nov. 24
Reposición líneas de boyas 5-nov. 6-nov. 2
Caudalímetro Cabecera Canal de Navarra 22-feb. 26-feb. 5
inspeccion caja canal 6-nov. 6-nov. 1
sellado juntas caja canal 10-nov. 14-nov. 5
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 5-nov. 6-nov. 2
VACIADO PV. Cota objetivo 523.25 4-nov. 9-nov. 4
Instalación de Acceso a sensores de posición compuerta 10-nov. 13-nov. 4
Ajustes finales de carrera 11-nov. 13-nov. 3
Reposición canalización de cableado e hidráulicos de compuertas 10-nov. 14-nov. 5
Instalación de Cercha Soporte para reposición sensores radar. 11-nov. 13-nov. 3
Instalación extractor Foso Grupo Electrógeno Obra de Toma 18-nov. 18-nov. 1
Instalación Centralita Incendios Obra de Toma 19-nov. 20-nov. 2
Inspección y Reparaciones obra civil 9-nov. 18-nov. 7
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 17-nov. 19-nov. 3
RECARGA PV 18-nov. 8-dic. 13
FUERA DE SERVICIO 4-nov. 20-nov. 13
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 4-nov. 7-nov. 4
Inspección y Reparaciones obra civil Edificio 7 - Almenara 2 SR1 10-nov. 11-nov. 2
Inspección y Reparaciones obra civil Edificio 8 - Almenara 3 SR1 10-nov. 11-nov. 2
Reposición ACTUADORES COMPUERTAS. CN-T2/IE-ACT/AE/009 Y CN-T2/IE-
ACT/AE/008 9-dic. 12-dic. 4

Vaciado T. Zabalceta 12-dic. 12-dic. 1
INSPECCION TUNEL ZABALCETA 15-dic. 15-dic. 1
VACIADO 1 PR-M 4-nov. 21-nov. 14
RECARGA 1 PR-M 21-nov. 23-nov. 1
VACIADO 2 PR-M 1-dic. 3-dic. 2
VACIADO CN-T3 2-dic. 8-dic. 4
RECARGA 2 PR-M. 19-dic. 21-dic. 1
FUERA DE SERVICIO 3 6-nov. 26-nov. 15
RECARGA Tramo 3 21-dic. 22-dic. 1
Inspección obra de toma 9-dic. 11-dic. 3
Limpieza rejas DDFF 9-dic. 11-dic. 3
PR-M Limpieza y retirada de troncos y algas 9-dic. 11-dic. 3
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 12-dic. 16-dic. 3
Reposición sensor de posición compuerta. PR-M/IE-INS/POS/155; PR-
M/IE-INS/POS/156 12-dic. 16-dic. 3

Plataforma acceso válvula howell. PR-M/IE-HID/VAL-HOW/004; 17-dic. 17-dic. 1
Inspección y Reparaciones obra civil Edificio 15 - Almenara 7 SR1 12-dic. 19-dic. 6
Reposición ACTUADORES COMPUERTAS. CN-T3/IE-ACT/AE/014 y CN-T3/IE-
ACT/AE/015 17-dic. 19-dic. 3

Bombeo achique Sifón Monreal 9-dic. 12-dic. 4
Limpieza e Inspección Sifón de Monreal. CN-T3/OC-CP/SIF/005; CN-
T3/OC-CP/SIF/007 15-dic. 19-dic. 5

 Corte hormigón rampa de acceso. OMCN4-AVR-0442. Rampa de acceso 6 10-dic. 19-dic. 8

limpieza filtros de ventosas SF Tiebas CN-T3/OC-CON/CC-SIF/005-006 11-dic. 12-dic. 2

Inspección profunda ventosas SF Tiebas CN-T3/OC-CON/CC-SIF/005-006 11-dic. 12-dic. 2

REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 4-nov. 5-nov. 2
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 5-nov. 6-nov. 2
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 6-nov. 7-nov. 2
Bombeo achique Tubería 16 - Conexión tramo 18 15-dic. 16-dic. 2
Inspección Tubería 16 - Conexión tramo 18 17-dic. 19-dic. 3
Limpieza caja de canal 48 a 60. Tramo 18 11-dic. 19-dic. 7
RECARGA 1 PR-A CONSUMOS 25-nov. 1-dic. 4
RECARGA 2 PR-A CONSUMOS 23-dic. 1-ene. 6
VACIADO PR-A 2-ene. 8-ene. 4
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 8-ene. 9-ene. 2
MEJORA CAPTACIÓN AGUA EDIFICO CONTROL. Instalación compuerta 
mural en aliviadero 8-ene. 9-ene. 2

REVISION SISTEMA ACTUAL CAPTACION EDIFICIO CONTROL 9-ene. 9-ene. 1
DESARENADOR OBRA DE TOMA 9-ene. 23-ene. 11
RECARGA 3 PR-A PREVIA RECARGA GENERAL 24-ene. 30-ene. 5
VACIADO PARCIAL TRAMO 6B 8-ene. 12-ene. 3
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 8-ene. 9-ene. 2
RECARGA CN-T6 29-ene. 31-ene. 2
SERVICIO PRECARIO CN-T6 2-ene. 31-ene. 20
VACIADO PARCIAL RAE 12-ene. 14-ene. 3
DESMONTAJE Y RETIRADA BOCAS DE HOMBRE EQUIPOS Y ARQUETAS. 14-ene. 16-ene. 3
REVISION Y LIMPIEZA VALVULAS DE CONTROL TOMAS RAE 19-ene. 23-ene. 5
LIMPIEZA TOMAS RAE 22-ene. 26-ene. 3
LIMPIEZA PARAMENTOS Y ESTACIÓN MICROFILTRADO 15-ene. 16-ene. 2
REVISION CONEXIONADO CAUDALIMETRO CABECERA RAE 19-ene. 19-ene. 1
REVISIÓN PROFUNDA MARIPOSAS Y ACTUADORES 14-ene. 16-ene. 3
REVISIÓN PROFUNDA FILTROS Y VALV. SOBREVELOCIDAD 19-ene. 21-ene. 3
MONTAJE BOCAS DE HOMBRE 26-ene. 29-ene. 4
RECARGA y PRUEBAS ESTANQUIDAD 30-ene. 5-feb. 5
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 12-ene. 14-ene. 3
VACIADO T19A. TRAMO CIELO ABIERTO 8-ene. 11-ene. 2
LIMPIEZA ESTACIÓN MICROFILTRADO 14-ene. 16-ene. 3
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS, FILTROS  Y ACTUADORES 19-ene. 22-ene. 4
REVISIÓN PROFUNDA MARIPOSAS Y ACTUADORES 22-ene. 27-ene. 4
RECARGA y PRUEBAS ESTANQUIDAD 28-ene. 2-feb. 4
REVISIÓN COMPUERTAS  Y ACTUADORES 26-ene. 26-ene. 1
REPARACIÓN HIDRAULICO COMPUERTA. Grupo oleo 23 - Almenara 7 SR2. 
CN-T8/IE-ACT/GO/023 2-feb. 5-feb. 4

MEDIDAS COLECTIVAS DE SEGURIDAD ATAGUÍAS SIFÓN DE TAFALLA 5-nov. 7-nov. 3

REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 3-feb. 4-feb. 2
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 4-feb. 5-feb. 2
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 5-feb. 6-feb. 2
REVISIÓN PROFUNDA COMPUERTAS Y ACTUADORES 6-feb. 6-feb. 1
MEDIDAS COLECTIVAS DE SEGURIDAD TOMA 10 2-feb. 2-feb. 1
REVISIÓN PROFUNDA MARIPOSAS Y ACTUADORES 2-feb. 5-feb. 4
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